S.C.  RONVIC CONSTRUCT  S.R.L.


GRAFIC DE EXECUTIE

Etapele principale, durata de realizare, esalonarea costurilor investitie, graficul de realizare a investiţiei
„ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM. DRAGOESTI, JUD.VÂLCEA”
Durata de realizare = 6 luni
	Numar

curent
	Denumire etape principale
	Perioada de realizare a investiţiei


	Eșalonarea costurilor

	
	
	Luna I
	Luna II
	Luna III
	Luna IV
	Luna V
	Luna VI
	Valoare

fara

TVA

	0
	1
	2
	3
	4
	
	
	5
	6

	1
	Asfaltare drumuri de interes local-sistem rutier
	
	
	
	
	
	
	5.000.000

	2
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	
	
	
	
	
	
	          500.000

	3
	Asistenta tehnica,diriginte de santier 
	
	
	
	
	
	
	65.000

	4
	Organizare de santier


	
	
	
	
	
	
	125.000


Întocmit,
Ing.Craciun Ion
